
 

 

 
 

Redegørelse for 

Produktionsforum 2023 
Forummets arbejdsopgaver fremgår af forummets kommissorium samt GeoDanmarks arbejdspro-
gram. 
 

Forummets sammensætning 
Annette F. Stammerjohan, SDFI (formand) 
Eskil K. Nielsen, SDFI 
Jørgen Grum, SDFI 
Kurt Toft, SDFI 
Allan Gyldendal Frederiksen, repræsentant for GeoMidt (kortsamarbejdet i Region Midtjylland) 
Merete Hansen, repræsentant for Sydkort (kortsamarbejdet i den jyske del af Region Syddanmark) 
Sten Frandsen, repræsentant for GeoFyn (kortsamarbejdet på Fyn) 
Marianne Tomra, repræsentant for GeoNord  (kortsamarbejdet i Region Nordjylland) 
Christian Greisik, repræsentant for GeoØst (kortsamarbejdet bestående af kommunerne i Region Ho-
vedstaden og Region Sjælland – dog ikke kommunerne Frederikssund, Frederiksberg og København) 
Anne Sørensen, SDFI. Repræsentant for GeoDanmarks Fællessekretariat 
 
Udtrådte: 
Laura Bjørnholt Larsen, SDFI. Repræsentant for GeoDanmarks Fællessekretariat udtrådt af forum 1. 
juni 2023 
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Resumé 
Optagelsen af flyfoto, udstillingen af ortofoto og ajourføringen af GeoDanmark grunddata er en ker-
neopgave i foreningens arbejde. Produktionsforum er vigtigt for sikker udførsel af disse kerneopga-
ver, da forummet sikrer kommunikationen mellem kommunerne og SDFI. 
 
Afslutning på GeoDanmark vektorproduktion 2022 
GeoDanmark vektorproduktion 2022, blev afsluttet den 7. marts 2023. 
 
GeoDanmark produktion 2023 
I henhold til forretningsmodellen for GeoDanmark totalajourføres Region Midtjylland i 2023. I resten 
af landet ajourføres GeoDanmark grunddata der, hvor kommunerne har lavet ændringsudpegninger. 
Årets dataproduktion for 2023 startede op med udfordringer. 
 



 

  Side 2 
 

Fotoflyvningen i 2023 var præget af store udefrakommende problemer og blev sent færdigt. Dette 
skyldes især to ting. Først at vejret ikke var godt i starten af fotoperioden, og første fotodag blev 1. 
april. Dernæst var der mangel på flyledere i Kastrup Lufthavn, hvilket gjorde at fotoflyvning blev for-
budt i Kastrup kontroltårns område, som dækker det meste af Sjælland. Efter længere tids forhand-
ling blev der givet lov til et begrænset antal fotofly i området. Alt dette resulterede i at fotoflyvnin-
gen først blev færdig d. 9. maj, hvilket er det seneste siden 2016. 
 
Ajourføringen af grunddata kom dog alligevel rigtig godt fra start. SDFI har i 2023 udbudt opgaven 
med den fotogrammetriske ajourføring af GeoDanmark grunddata, og der er indgået nye kontrakter 
til begge vektor produktioner.  
 
Kontrakten vedrørende totalajourføring er i år med en ny producent – IIC - der er et internationalt 
firma, der har stor erfaring med lignende produktioner i bl.a. England og Spanien. 
 
Den udpegede ajourføring fortsætter i en ny kontrakt med DSM, som der i de sidst 4 år har været et 
godt samarbejde med. 
  
Totalajourføringen: Efter opstarts- og test-fasen blev produktionen skudt endeligt i gang den  
7. juni 2023, hvor den første kommune blev sendt til IIC.  Quick ortofoto dækkende Region Midtjyl-
land var klar den 31. maj 2023. 
12 af 19 kommuner har i år valgt at deltage i kvalitetskontrollen.  
 
Den udpegede ajourføring startede op den 3. juli 2023, og i år havde lidt under halvdelen af kommu-
nerne (38 ud af 79) afsluttet opgaven med ændringsudpegninger inden da. Det er rigtig flot set i lyset 
af de udfordringerne, der var med sen fotoproduktion. Produktionsforum vurderer, at dets fokuse-
ring på opgaven og afholdelse af webinarer for kommunerne har båret frugt. 
32 af 79 kommuner har i år valgt at deltage i kvalitetskontrollen.  
 
Grundet omlægning af produktionsstyringssystem i SDFI har det være en udfordring for kommunerne 
løbende at følge fremdriften af vektor produktionen. SDFI arbejder fortsat på forbedring af produkti-
onsstyringssystemet.  
 
Forsøg med fortættede flyvelinjer over Odense by 

Der er lavet et mindre forsøg med fortættede flyvelinjer over Odense bymidte for at under-
søge, hvor om- og hvor stort potentialet er med fortættede flyvelinjer. De første resultater 
indikerer en forbedring både for ortofoto og kortlægning i tætbebyggede områder med høje 
bygninger, og yderst begrænset potentiale i lav bebyggelse. Arbejdet er afrapporteret til be-
styrelsen i rapporten ”Bedre ortofoto/flyfoto”, dateret 7. september 2023. 

 
Projekter vedr. vandløbsskikkelsesdata og det hydrologiske tilpasningslag 

Produktionsforum følger aktiviteterne vedr. vandløbsskikkelsesdata og det hydrologiske til-
pasningslag tæt med henblik på 1) at sparre med og levere input til aktiviteterne og 2) at 
sikre opgavernes fremtidige forankring, når projekterne lukker og overgår til drift. 
Projektlederne for de to projekter har løbene givet Produktionsforum status på fremdrift i 
projekterne. 
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Leverancer 
Forummets forventede samt opnåede leverancer i punktform ifølge kommissoriet: 

• Flyfotograferingen startede først den 1. april og blev afsluttet 9. maj 2023 
• Quickortofoto var landsdækkende den 2. juni 2023 
• Ortofotoet var færdig fra producenten ultimo september og forventes publiceret på datafor-

deleren i december. 
• Ved årsskiftet forventes GeoDanmark at være i mål med 75% af ajourføringsopgaven. Den 

samlede ajourføring forventes at være helt afsluttet i februar 2024.  
 
Forummets forventede samt opnåede leverancer i punktform ifølge arbejdsprogrammet: 

• Produktionsforum har haft ekstra fokus på de kommunale ændringsudpegninger og kommu-
nal deltagelse i kvalitetskontrol ved at skærpe og forbedre processer og procedurer for 
denne opgave. Blandt andet ved opdatering af vejledninger og afholdelse af webinarer. 

 
Forummets eventuelle sager til bestyrelsen i punktform: 

• Produktionsforum har arbejdet med en ny prismodel for 10 cm ortofoto og forslår en ny pris-
model, som gør det billigere for kommunerne at bestille 10 cm ortofoto. Kommunerne vil 
opnå en besparelse på i omegnen af 11.400 kr. pr. kommune fremadrettet. Det er primært 
på grund af et nedsat timeforbrug hos SDFI. Samtidig er det ikke længere nødvendigt at ”re-
servere” midler i GeoDanmarks budget til denne opgave. 
 

Målsætning for det kommende år 
• Produktionsforum arbejder videre med anbefalinger fra afrapporteringen ”Bedre ortofoto/fly-

foto” om skift i teknologi fra 8 til 16 bit flyfoto og anbefalingen om ændring af optagetidspunktet 
for flyfoto i områder, der skal totalajourføres. 

• Fortsat fokus på kvalitet og kvantitet af de kommunale ændringsudpegninger og at få justeret 
områdepolygonerne for de kommuner der skal totalajourføres. 

• Fortsat fokus på at få de kommunale ændringsudpegninger ind tidligt på året. 
• Revision af vejledninger, som instruerer kommunerne i de tilretninger, der skal udføres i 

GeoDanmark-grunddata før og efter den fotogrammetriske ajourføring. 
• Fortsætte undersøgelser af mulighederne for udvikling af AI-processer til brug for udpegning 

og/eller identifikation af GeoDanmark-objekter, der skal ajourføres. 
• I samarbejde med Administrativ ajourførings forum arbejde videre med ”lister” til forbedring af 

kvaliteten i ændringsudpegning samt understøttelse af kvalitetskontrollen. 
• AP 2024 

• Gennemgang af vejledningsmateriale til brug ved arbejde med GeoDanmark data. 
• Fortsat følge arbejdet med implementering af skikkelsesdata. 
• Fortsat følge arbejde med hydrologisk tilpasningslag. 

 

Ressourceforbrug 
I henhold til kommissoriet for Produktionsforum forventes et ressourceforbrug på 2-4 uger pr. med-
lem til mødedeltagelse og forberedelse, hvilket har passet nogenlunde med det faktiske forbrug. 
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