


Vejereference projekt

Projekt med Vejdirektoratet og Sweco og
KL og kommunerne

Mapping og kobling af vejsystemer med 250 deltagere fra over 90 kommuner.
GeoDanmark veje (VRD geometrien) Samarbejde pa Teams

Opstarts workshop x 3 — Erfamegder x 75
Genstart x 2 — Kursus i GeoDK x 2 — Mail
til vejchefer x 2

Maj 2020 -> juni 2021 samt planlagt november 2021 -> februar 2022




Agenda

1. Brev til vejchefer @ min

2. Kommunestatus - VRD-Danmarkskortet =

3. Projektets videre forlak >
4. Eksempler | 30+
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Implementering og gevinstrealisering af VRD i kommunerne
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Gevinster i kommunerne

Undersegelse

Medarbejdere

Chefer

Direkterer

KL

Umiddelbare gevinster Potentielle gevinster Samfundsmaessige gevinster




Status pa VRD kobling oktober 2021

Antal kommuner

30
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20
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10

Ukendt

Intet (0%)

| gang (1-25%)

Halvvejs / godt i gang (25-
75%)

Status

Leengere end halvvejs (75-
95%)

Klar til kobling (over 95%)

Faerdig (100%)
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Det videre forleb

Map matching Kommuner Kommuner "Genstart"
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