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Om GeoDanmarks arbejdsprogram

GeoDanmarks arbejdsprogram beskriver de aktiviteter i foreningen, der szettes fokus pa i det kommende
ar, med henblik pa at bringe GeoDanmark naermere foreningens strategiske malsaetninger.

Da GeoDanmark driver et dataproduktionsfaellesskab mellem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
og de 98 danske kommuner, drejer en stor del af GeoDanmarks opgaver sig om at producere og vedlige-
holde GeoDanmark grunddata, at udvikle og forbedre produktionen og kvaliteten af data, samt at sikre en
god og stabil systemunderstgttelse, som ggr alt dette muligt. GeoDanmark har saledes en lang raekke drifts-
opgaver, som bl.a. varetages i GeoDanmarks fire faglige fora (Produktionsforum, Administrativt Ajourfg-
ringsforum, Specifikationsforum og Systemforum).

Dertil kommer, at GeoDanmark gnsker at vaere en forening, der fglger med udviklingen, understgtter an-
vendernes behov, og benytter sig af nye teknologiske trends, hvor muligt. GeoDanmark szetter derfor Ig-
bende fokus pa og undersgger fx brugerbehov, GeoDanmark grunddatas muligheder og begraensninger,
nye, potentielle produktionsmetoder og GeoDanmark grunddatas kvalitet.

GeoDanmarks arbejdsprogram beskriver begge typer opgaver, dog med szerligt fokus pa de aktiviteter, der
falder udover de faste driftsopgaver, som varetages af fora og falder pa samme tid hvert ar. Er der behov
for mere information om, hvordan GeoDanmark-produktionen foregar, eller hvilke faste opgaver, de fire
faglige fora varetager, henvises til kommissorierne for de enkelte fora i GeoDanmark. Det hele er tilgaenge-
ligt pa geodanmark.dk.

Sammenhaengen til GeoDanmarks strategi

GeoDanmark vil med strategien "Danmark udvikler sig” bidrage til at saette fokus pa den ggede veerdi, som
den offentlige sektor kan opna ved at anvende GeoDanmarks dataportefglje. GeoDanmark har i strategien
formuleret fglgende strategiske malsaetninger:

v Flere skal udnytte datamuligheder
v’ Vistyrker de offentlige dataeksperter
v Viden skal deles mellem forvaltninger i hele Danmark

For at kunne levere pa de strategiske malsaetninger har GeoDanmarks bestyrelse fra strategiens ikrafttrae-
den formuleret tre konkrete fokusomrader:

1. Kommunikation og formidling
2. Data, system og specifikation
3. Organisation og ressourcer

De konkrete aktiviteter under de enkelte fokusomrader fastleegges i forbindelse med GeoDanmarks tema-
dag og medlemsarrangementer for en enkelt arbejdsprogramperiode ad gangen.
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Tveergaende arbejdsprogramaktiviteter

Geo

Oversigten beskriver arbejdsprogramomradernes forventede indhold i 2023.

Strategiske fo- | Aktiviteter Beskrivelse Konkret fokus i 2023
kusomrader
Kommunikation og | Medlemsrettede aktiviteter og | Lgbende afholdelse af webinarer og kurser malrettet » GeoDanmark som forening
formidling tilbud medlemmernes gnsker og behov. » GeoDK og GeoFA
» Dataanvendelse fra forskellige kilder
» Ajourfgringsprocesser i foraret
» Kvalitetssikring i efteraret
» Fagspecifikke kurser efter projekternes be-
hov.
Strategisk kommunikation Udvikle koncept for den strategiske kommunikation og » Afklaring af konkrete kommunikationsind-
udarbejde forslag til konkrete indsatser i 2023 malrettet satser
kommunale fagchefer og evt. kommunale direktgrer og » ”Nyt fra GeoDanmark” - nyhedsbrev om
statslige styrelser bl.a. fremdrift i vaesentlige projekter
Kommunikation til GIS- og an- Lgbende kommunikation til eksisterende GIS-medarbej- | » Kommunikation om vand- og klima-data
dre fagmedarbejdere dere og projektrettet til fagmedarbejdere. » GeoDanmark velkomstpakke
» Grundforteellingen om GeoDanmark
Velkomstpakke til nye medarbejdere om GeoDanmark. » Kommunikation om fremdrift i aktuelle
projekter
» Justeringer pa hjemmesiden
Dataudstilling GeoDanmark deltager sammen med kommunerne i en » Emnerindsamles Igbende fra kommunerne
dialoggruppe med SDFI, som behandler udstilling pa Da- og samles til indsatser
tafordeler og Dataforsyning. » Oppetid/ tilgeengelighed af data er centrale

og vaesentlige emner




Strategiske fo-
kusomrader

Aktiviteter

Beskrivelse

Konkret fokus i 2023

Data, system og
specifikation

Strategi for GeoDanmark
grunddata

Der skal etableres en kommunal og statslig projektorga-
nisering, som skal drive Fase 2 i projektet.

Projektet skal beskrive de strategiske og forretnings-
maessige rammer for den Igbende revision af GeoDan-
mark grunddata, og saerskilt for arbejdet henimod speci-
fikation version 7.0.

Projektet skal afklare kommunale og statslige databehov
gennem hgring eller lign. og koordinere arbejdet med ny
specifikation, datamodel og systemintegration, samt
sikre forankring i GeoDanmarks organisation og fora.

Projektet forventes at Igbe ind i arbejdsprogram 2024.

Endelig PID for fase 2

Kommunikation af tilstandsanalyse

Inddragelse af interessenter i forbindelse

med indhold til Specifikationer version 7.0

» Beskrivelse af strategiske og forretnings-
maessige krav til grunddata

» Dataitre niveauer/datakvalitet

»  Sikre evt. sammenhaeng til GeoFA

Y V V

GeoFA i GeoDanmark

Der arbejdes videre med det strategiske perspektiv for
GeoFA i GeoDanmark herunder:

— Tydeligggrelse og praecisering af behov og per-
spektiver for GeoFA ift. felleskommunale, fal-
les statslige og faellesoffentlige Igsninger

— Udvikling, skalering og drift af GeoFA som en
integreret del GeoDanmark

— Den forretningsmaessige veerdi i relation til an-
vendelse, datamodenhed og kvalitet

Der er ogsa behov for at fortszette arbejdet med de ope-
rationelle tiltag som:
— Brugerstyringen
— Indsigt/viden om data/datakvalitet
— Bedre og mere differentierede registreringsvej-
ledninger.

Derudover skal der etableres en finansieringsmodel for
optagelse af nye temaer i GeoFA.

Stabil og sikker drift

Fortsat implementering

Bedre brugerstyring

Forbedret brugergraenseflade

Udstilling af GeoFA-data

Nye temaer (bl.a. ladestandere, cykel og

naturstier, LAR-anlaeg, kommunale distrik-

ter)

» GeoFA specifikation overfgres til digitalt
format med let sggefunktion

> Strategisk arbejde henimod at GeoFA kan
‘tale sammen’ med GeoDK

> Det strategiske perspektiv for GeoFA

» Finansieringsmodel ift. aftaler med 3. par-

ter om nye temaer i GeoFA

YVVVYVYVYVYVYVY




Strategiske fo-
kusomrader

Aktiviteter

Beskrivelse

Konkret fokus i 2023

Administrativ ajourfgring

Arbejdsgruppen ‘Administrativ ajourfgring og bedre or-
tofoto’ fortsaetter sit arbejde i 2023 mhp. at udarbejde
et beslutningsgrundlag til bestyrelsen om mulighederne
for at gge kommunernes forpligtigelse til administrativ
ajourfgring af objekterne bygning og vej.

For at sikre den ngdvendige tid til analysearbejdet og
den efterfglgende dialog med foreningens medlemmer,
fremlaegges evt. forslag om gget administrativ ajourfg-
ring pa repraesentantskabsmgdet i december 2023 og
ikke som oprindeligt planlagt i 2022.

» Udrede muligheden for gget administrativ
ajourfgring

» Skabe overblik over kommunernes admini-
strative ajourfgringsindsats

» Dialog med foreningens medlemmer

Bedre ortofoto

Arbejdsgruppen ‘Administrativ ajourfgring og bedre or-
tofoto’ fortsaetter sit arbejde i 2023 mhp. at udarbejde
et beslutningsgrundlag til bestyrelsen om mulighederne
for at tilbyde foreningen bedre ortofoto.

» Afdakke forskellige modeller for indfas-
ning af bedre ortofoto herunder flyve-
hgjde/teethed, sommerortofoto samt orto-
foto pa baggrund af lodfoto fra skrafoto,
dronebilleder, satellitbilleder og evt. andre
sensorer

» Dialog med foreningens medlemmer

Sammenstilling af data

En arbejdsgruppe med kommunal og statslig deltagelse
fortseetter afklaring af, hvilke behov der er for sammen-
stilling af data blandt kommunerne.

Hvilke Igsninger kgber kommunerne hos databrokere og
hvilke Igsninger kan GeoDanmark evt. bidrage med.

| projektet kan forskellige Igsninger/tjenester afprgves
gennem pilotforsgg.

» Fortsat definition af begreber

» Kortlaegningsgvelse - hvad eksisterer alle-
rede?

» Afklaring af behov i kommuner og SDFI

» Pilotforsgg med Vejnavne og GeoDanmarks
Veje, bygninger og BBR el.lign.

» Endelig beslutning i bestyrelsen i Q2/Q3

Demonstrationsprojekt om
VRD

Efter implementering af vejreferencen (VRD) skal det
undersgges om GeoDanmarks vejmidter, nu kan anven-
des til brug for ruteberegning.

» Gennemfgre en screening af om VRD ska-
ber nye muligheder for at gennemfgre ru-
teberegning ved hjalp af GeoDanmark
vejdata




Strategiske fo- | Aktiviteter Beskrivelse Konkret fokus i 2023
kusomrader
Er der skabt muligheder efter implementering af VRD, » Afklare hvad der matte mangle i data ift.
der a&ndrer den tidligere undersggelses konklusioner fra specifikationen og ift. muligheden for sam-
2018? menkobling til data om ensretning, ha-
stighed mv. fra Vejman og Rosy
Vand og klima Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag skal » Udbud og igangsaetning af samarbejde med
frem til udgangen af 2024 identificere, teste og imple- konsulent til reduktion af den kommunale
mentere arbejdsgange, hjelpedata og stpttevaerktgjer opgave vha. Al
til brug for den videre drift og udvikling af det hydrologi- | » Planlaegge og gennemfgre kvalitetslgft af
ske tilpasningslag i regi af GeoDanmark. tilpasningslaget via leeringsforlgb med
kommunerne
En vaesentlig del af arbejdet foregar i 2023, hvor alle » Udstilling af hjaelpedata til kommunerne,
projektets aktiviteter kommer i spil. samt hjaelp til brug af disse
» Udvikling og uddannelse i hjaelpefunktion i
GeoDK
» Monitorering af kvalitetsforbedring af til-
pasningslaget
» Bedre timing med produktion af GeoDan-
marks grunddata og DHM / beregning af de
afledte hydrologiske dataszet
» Kommunikation om projektet, herunder
etablering af vejledninger pa GeoDan-
mark.dk til projektets deltagere
Afslutte demonstrationsprojekt om vandlgbsreferencen | » Afslutte og evaluere demonstrationspro-
og igangsaette implementeringsprojekt jektet
» Overveje og igangsatte eventuelle udvik-
lingsaktiviteter
» Igangseaette implementeringsprojekt

Organisation og
ressourcer

Ingen planlagte aktiviteter i
2023




Geo

Arbejdsprogramaktiviteter i GeoDanmarks fire faglige fora

GeoDanmarks fire faglige fora varetager hver isaer opgaver relateret til GeoDanmarks systemunderstgt-

telse, specifikation, produktion og administrative ajourfgring. De fire fora varetager saledes en raekke faste

driftsopgaver, som beskrevet i de enkelte kommissorier for hvert forum. Herudover kan de enkelte fora ar-

bejde med szerlige emner, som ikke specifikt er beskrevet i kommissorierne, men er emner af interesse for

GeoDanmarks videre udvikling pa ad hoc-basis.

| nedenstaende oversigt ses de opgaver, som de fire faglige fora forventer at arbejde med i det kommende

arbejdsprogram, udover deres faste driftsopgaver. Er der behov for mere information om hvordan GeoDan-

mark-produktionen foregar, eller hvilke faste opgaver, de fire faglige fora varetager, henvises til kommisso-

rierne for de enkelte fora i GeoDanmark.

Specifikationsforum

Specifikationsforum vil i 2023:

» Fortsaette arbejdet mod udgivelsen af Specifikation version 7.0
» Feerdigggre arbejdet med de brugertilpassede udgaver af Spe-
cifikationen

Produktionsforum

Produktionsforum vil i 2023:

» Forsaette arbejdet med at forbedre ortofoto produktionen

» Arbejde med lister til GeoDK som kan hjalpe kommunerne i
opgaver i forbindelse med ajourfgringen af GeoDanmark
grunddata (datavask)

» Arbejde med implementering af skikkelsesdata

» Specificere hvordan GeoDK webklienten kan benyttes som
kommunikationsveerktgj i forbindelse med ajourfgringen. Ek-
sempelvis at benytte GeoDK klienten ved klarmelding af an-
dringsudpegninger og ved kommunal deltagelse kvalitetskon-
trollen

Administrativt Ajourfgringsforum

Administrativt Ajourfgringsforum vil i 2023:

» Udbrede de automatiske lister til kvalitetskontrol for alle kom-
muner fra centralt hold. De enkelte kommuner udarbejder selv
lister og procedurer eks. Shapefiler eller FME scripts til kvali-
tetskontrol

» Udbrede resultatet af analysen fra Bl vaerktgj til kommunerne

» Finde anvendelsesmuligheder for resultatet af analysen fra Bl
veerktgj til stgtte for kommunerne




» Underspge/male pa hvor kommunerne laegger deres fokus i
den administrative ajourfgring. Skal der foretages en seerlig
indsats pa enkelte objekttyper og kommuner

Systemforum

Systemforum vil i 2023:

> Deltage i arbejdet med input til ny Datafordeler

» Kommunikere om overgang til ny Datafordeler i god tid

> Seette fokus pa arbejdet med ny specifikation for GeoDanmark
grunddata idet det har teet sammenhang til GeoDK
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