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Grgn Projektet er i god geenge
Gul Aktiviteten er forsinket eller udfordret
Strategiske | Aktiviteter Tovhol- | Hvorfor og for hvem? Hvordan? Leverancer og milepzele Opfolgning Status
fokusomra- der
der
Kommunika- Medlemsrettede . . . . .
. .. X Lennart GeoDanmark tilbyder de kurser og webinarer, GeoDanmark opfordrer alle medlemmer til at melde deres GeoDanmark tilboyder en samlet plan for medlemstil- Q1: Der er fastsat datoer for 12
tion og for- aktiviteter og tilbud - . . . . . . . . . . .
midling som medlemmerne har brug for til at |@se opga- behov ind til Feellessekretariatet, som Igbende tilpasser for- bud med emner, tid og sted samt planlagt indhold i Ig- | webinarer i Igbet af aret. Der ligger
ver i foreningen og spille en aktiv og engageret eningens medlemstilbud efter de aktuelle behov og forenin- | bet af arets fgrste kvartal. en samlet plan pa hjemmesiden. Der
rolle i foreningens aktiviteter og arbejdsgrupper. | gens gkonomi. udsendes evalueringsskema efter
. . . . . . . Det gi dl lighed for at planl bi k .
Medlemstilbuddene bestar bl.a. af kurser i Alle medlemstilbud indeholder en evaluering af form, kvali- et glver me emmerrfe muighed for at p ah aeggg Webinarer og kurser
. . . . egen deltagelse samt til at efterspgrge yderligere til- e .
GeoDK, regionale mgder om arbejdsprogrammet | tet og udbytte, bade fra deltageres arranggrernes side. . . - . . Maj: Arets fysiske kurser er planlagt.
. . bud og foreningen far via tilmeldingerne information . -
og webinarer om brug af datafordeler og ajourfg- . . . . . . ) Inden sommeren bliver webinarer
. Der kan opsta behov for yderligere webinarer i Igbet af aret. | om den tilbyder de rette medlemstilbud. .
ring af GeoDanmarks data. . . Lo for Q3 lagt fast og online.
Disse webinarer vil blive tilfgjet Ipbende.
Ved afslutning af hvert kvartal evaluerer Feellessekre- | Sep.: De to fysiske GeoDanmark-kur-
tariatet kvalitet og kvantitet af drets medlemstilbud. ser er afholdt som planlagt. Der har
indtil videre i 2023 veeret afholdt 21
kurser og webinarer, nogle abne for
alle og andre kun for specifikke mal-
grupper.
Strategisk kommu- . . . . . . . . .
. Mette Samarbejdet i GeoDanmark om kortleegning rum- | Via et samarbejde med ekstern konsulent vil sekretariatet Det overordnede mal er, at foreningens medlemmer Q1: Bestyrelsen har 10. februar fast-
nikation . L . - . . - . . o .
mer bade en forpligtigelse og en lang reekke for- udvikle et koncept for kommunikation til ledelseslagene, som | ultimo 2023 oplever, at opgaverne i GeoDanmark bli- | sat malbare og kvalitative malepunk-
dele. Foreningens medlemmer efterlyser en sekretariatet efterfglgende kan anvende i den fortlgbende ver hgjere prioriteret i kommuner og stat. ter for den strategiske kommunika-
stgrre viden og forstaelse herfor pa ledelsesni- kommunikation. . . . . tion. Der arbejdes videre med en
veau i kommuner og stat | Q4 folger sekretariatet op pd, om malsatninger for kommunikationskonsulent
& ) Indsatserne kan fx vaere kommunikation via LinkedIn, den strategiske kommunikation i 2023 er opnaet — '
Sekretariatets arbejde med udvikling af den stra- | GeoDanmarks nyhedsbreve og synlighed pa faglige konferen- | bade de malbare og de kvalitative malepunkter, som Maj: Kernefortallingen for GeoDan-
tegiske kommunikation skal derfor bidrage til at cer, erfamgder el.lign. bestyrelsen forventes at fastsatte i Q1. mark er godkendt, og der er oprettet
ik bredere forstael f kri d Linkedl fil.
stere en .re erefors ae.se, en forankring og e. Desuden skal det undersgges hvordan KTC lederfaggruppen en Linkedin prot
ngdvendige ressourcer til kort- og dataarbejdet i . . . . . . .
. kan hjelpe med erfaringer i forhold til at na ledelseslaget. Sep.: Besluttet pa bestyrelsessemi-
bade kommuner og stat. .
nar at afslutte samarbejdet med
kommunikationskonsulenten og
overdrage opgaven til Sigrid fra KL og
Gry som kontaktperson for bestyrel-
sen. Overdragelsesmgde med konsu-
lenten er planlagt til primo oktober.
K ikation til . I . - .
GT:‘:)“U::‘;:;: : Laura Malet med kommunikationen er at kommunale Aktiviteten deekker over nyheder og velkomstpakke. Q1: Udvikling af velkomstpakke. Q1: Bestyrelsen har faet praesenteret
& R J GIS og tekniske fag-medarbejdere er klar over de . . I indholdet af velkomstpakken 29.
medarbejdere . . . Sekretariatet koordinerer |lgbende kommunikation af refera- | Q2 og Q3 De fgrste velkomstpakker er sendt ud og
aktiviteter GeoDanmark tilbyder og hvilke opga- oy . . . ) . . » ., | marts.
. . . ter og nyheder pa hjemmesiden. Ligeledes arbejdes der med | der udvikles pa hvordan sekretariatet kontakter “nye
ver kommunerne har i relation til GeoDanmark . . o - . . . .
at lave sma justeringer pa hjemmesiden. medarbejdere. Maj: Velkomstpakke bliver testet hos
samt hvordan opgaverne skal Igses. 5 nve medarbeidere
En lille arbejdsgruppe udvikler ogsa en velkomstpakke eller Q4: Spgrgeskema til alle medarbejdere der har mod- y ) )
forlgb, f.eks. i form af korte videoer samt andet relevant ma- | taget velkomstpakken i Igbet af aret, sa effekten kan Sep.: Der er arbejdet videre med vel-
Kommunikationen henvender sig til alle kommu- | teriale eller vejledning. males. komstpakken samt et system der au-
nale GIS- og andre fagmedarbejdere som arbej- tomatisk kan udsende mails til de
der med GeoDanmarks data eller pa anden made nye medarbejdere.
deltager i GeoDanmark.
Dataudstilling . - . . . - P -
Anders og | Formalet med at GeoDanmark deltager i dialog- Parterne i forummet orienterer hinanden om relevante em- GeoDanmark deltager aktivt i de fire arlige mgder og Q1: Mgder i dialoggruppen fastlagt
Lennart forummet er at fa en formaliseret vej for ner og planlagte aktiviteter orienterer GeoDanmarks bestyrelse om forhold af til 21. marts, 7. juni.

GeoDanmarks parter til drgftelse og handtering
af spgrgsmal om drift og udstilling af GeoDan-
mark grunddata.

Kommunerne indsamler og prioriterer emner, gnsker eller
andre spgrgsmal til udstilling af GeoDanmarks grunddata.

Dialoggruppens kommunale medlemmer kan ogsa med-
bringe gvrige GeoDanmark specifikke emner.

strategisk karakter.

Q2 nyhed pé hjemmesiden om dregftelser og beslut-
ninger

Maj: Der udsendes nyhed efter mg-
det 7. juni

Sep.: Naeste mgde er 27. september,
hvor transitionen af Datafordeleren




Strategiske | Aktiviteter Tovhol- | Hvorfor og for hvem? Hvordan? Leverancer og milepzele Opfelgning Status
fokusomra- der
der
Forummet skal give mulighed for at szette fokus Faellessekretariatet udsender halvarligt et nyhedsbrev til Q4 nyhed pa hjemmesiden om drgftelser og beslut- og kommunernes oplevelser af
pa GeoDanmarks vaesentlige udfordringer og be- | GeoDanmarks parter om arbejdet i forummet. ninger denne er til orientering/dregftelse.
hov omkring dataudstilling.
SDFI, KL, kommuner og Fellessekretariatet delta-
ger i forummet.
Data, sYs.tem Strategi for Jens og Arbejdet med "strategi for GeoDanmark grund- Tilstanden af GeoDanmark grunddata er vurderet ud fra en Arbejdsgruppen orienterer GeoDanmarks bestyrelse Q1: Projektet har afrapporteret til
og specifika- GeoDanmark grund- ,, . . . . . .
tion - Anders data” har veeret i gang siden april 2021 s3 besty- analyse af anvendelsen af data, kontrol af fuldsteendighed og | om fremdriften. bestyrelsen 10. februar.
relsen strategls-k-kuhne drgfte og definere ram- tematisk korrekthed samt regler og fejl i data. Q1 Kommunikation om tilpasning af data og specifika- | Arbejdsgruppe har siden haft fokus
merne for specificeringen af GeoDanmark grund- . . . . . . . .
. . . Arbejdsgruppen foretager en tilpasning mellem data og spe- | tion til eksterne anvendere er gennemfgrt pa at definere, hvilke kendetegn der
data generelt, og saerskilt for arbejdet henimod el e . . .
el s cifikation og arbejder videre med, hvad de forretningsmaes- . . . . skal veere for GeoDanmark grund-
en ny specifikation. . . Q1 Projektbeskrivelse med milepzele for det videre ar- .
sige krav til data fremadrettet skal vaere. ) data fremadrettet, mens SDFI arbej-
. o bejde er godkendt af bestyrelsen . .
Formalet er at bestyrelsen skal kunne sta inde for Arbeidet hen imod en nv specifikation skal planleses og be- der med se pa reglerne i GeoDK og
de grunddata vi har i GeoDanmark og kan treeffe . ! . . y P P g6€s 08 Q2 Oprydning i grunddata skal ske inden arets data- kommer med et indspil til arbejds-
. S . skrives i en projektbeskrivelse. .
beslutninger om, i hvilken retning GeoDanmark produktion gruppen.
grunddata skal udvikle sig. Der arbejdes pa kommunikationen
Offentlige og private anvendere skal kunne stole om den kommende tilpasning af data
pa de data de anvender i deres Igsninger. og specifikation.
Beskrivelse af det videre arbejde fo-
relaegges bestyrelsen til juni.
Maj: Oprydning af grunddata er i
gang.
Sep.: Bestyrelsen har efterspurgt en
samlet afrapportering pa arbejdet,
herunder gkonomiske overvejelser
om der videre forlgb til bestyrelses-
mgdet 22. september. Dette udsky-
des til mgdet 1. november 2023
GeoFA i GeoDan- . . . . . . . .
mark Mette GeoFA, som nu er en del af GeoDanmarks data- GeoDanmark afholder dialogm@der med bade aktive og ikke- | Primo 2023 opggres maengden af data i GeoFA og an- | Q1: Bestyrelsen bliver Igbende orien-
portefglje, skal implementeres i foreningen. aktive brugere af GeoFA for at identificere barrierer og |gs- tallet af kommuner, der bruger GeoFA. teret om dataindhold og kommuner-
GeoFA-gruppen skal derfor arbejde med at syn- ninger. Malet er at fjerne barrierer for GeoDanmarks parter, . . . nes aktivitet i GeoFA.
. . . . . . . . | Q4 fglger GeoFA-gruppen op pa, om malsaetninger
ligggre muligheder og potentialer ift. dataregi- sd de kommer i gang med at arbejde med GeoFA. . . - .
. . . . for bade de malbare og de kvalitative malepunkter, Bestyrelsen har valgt at udskyde
strering, vedligehold, udstilling af data pa tvaers S . . . - .
GeoFA-gruppen undersgger i hvilket omfang kommunerne som er fastsat i Q1 2023, er ndet. strategiske beslutninger omkring
af stat og kommuner. . . . .
og Staten har data liggende i lokale databaser, som med for- GeoFA og arbejder caseorienteret
GeoFA tilgodeser partnernes behov for at arbejde | del kan omlaegges til GeoFA. det naeste halve ar.
i i i . . 12023 har GeoD k afholdt 2-5 dial d d . . .
n"led geggraﬂske data, der har forskellig kvalitet, GeoDanmark tilbyder undervisning til bade gis- og fagmedar- areo 'anmar @ . © 2 ogmp erme Maj: Der bliver arbejdet med at for-
ajourfgringsfrekvens og udbredelse. . . kommuner, der ikke er aktive brugere eller ikke har o .
bejdere i GeoFA. . . . bedre GeoFA specifikationen inden
o . redigeret data indenfor det seneste ar. . . . .
De naeste to ar vil veere en modningsproces, hvor der abnes for ileegning af data i flere
GeoDanmarks medlemmer ser pa muligheder og temaer.
gevinster ved flles data. Fglg med i GeoFA-gruppens arbejde
her: GeoFA-gruppen - geodanmark
Sep.: Arbejdet forlgber planmaessigt
og gruppen holder arbejdsdag/work-
shop 25. september.
Administrativ ajour- . . . Lo . . . . . . .
Mette Siden GeoDanmark blev dannet, har det vaeret Pa baggrund af gennemfgrte interview i 2022 af udvalgte Q1: Statusbeskrivelse — information om arbejdsgrup- Q1: Statusbeskrivelse givet pa besty-

foring

ambitionen, at GeoDanmark grunddata skulle
ajourfgres via administrativ ajourfgring, sa data
afspejler den nyeste geografiske udvikling. Besty-
relsen gnsker nu at fa afdeekket muligheder og
konsekvenser ved at gge kommunernes

kommuner samt spgrgeskema til alle kommuner beskriver
arbejdsgruppen kommunernes nuvaerende praksis ifm. Ig-
bende ajourfgring og de muligheder og udfordringer kommu-
nerne ser ift. at skulle etablere mere Igbende ajourfgring.
Det belyses ogsa hvilke ressourcer, der skal anvendes for at
kunne opna den gnskede effekt.

pens arbejde

Q2: Opstilling af Igsningsforslag til behandling i besty-
relsen. Drgftelse med medlemmerne pa de regionale
mgder

Q3: Hgring af parterne

relsesmgdet 29. marts.

Maj: Der arbejdes forsat pa beslut-
ningsgrundlaget.

Sep.: Projektet blev afrapporteret til
bestyrelsen 22. september og



https://www.geodanmark.dk/projekt/geofa-gruppen/

Strategiske | Aktiviteter Tovhol- | Hvorfor og for hvem? Hvordan? Leverancer og milepzele Opfelgning Status
fokusomra- der
der
forpligtigelse til administrativ ajourfgring af ob- Bestyrelsen far derved et grundlag for at kunne vurdere for- Q4: Beslutningsgrundlag til bestyrelsen. Beslutning pa | anbefalingerne sendes til behandling
jekterne bygning og ve;j. dele og udfordringer ved evt. at gge kommunernes forpligti- | repraesentantskabsmgdet 2023 i Administrativt Ajourfgringsforum.
Formalet er at kunne udstille GeoDanmark sg!se til administrativ ajourforing af objekterne bygning og Arbejdsgruppen vil Ipbende informere GeoDanmarks
grunddata med en hgjere og mere ensartet aktu- J- medlemmer om fremdriften i arbejdet — minimum om
alitet og dermed bidrage til et bedre administrati- | Bestyrelsen drgfter mulige forslag til gget Igbende ajourfe- hver enkelt milepael.
onsgrundlag. ring med foreningens medlemmer — fx skriftlig hgring eller
Det vil gavne offentlige myndigheder og andre dialog med interessenter.
anvendere, der arbejder med fagsystemer tilknyt-
tet geografi for vej og bygning, borgere og virk-
somheder.
Bedre ortofoto . . . . L . . . .
Mette Arbejdet skal afklare omfanget af de udfordrin- Pa baggrund af gennemfgrte interview i 2022 af udvalgte Q1: Statusbeskrivelse Q1: Statusbeskrivelse givet pa besty-
ger, sorT\ GeoDanmarks medlemmer oplever med kommuner samt spgrgeskema til alle kqmmuner beskrlvgr Q2: Opstilling af Igsningsforslag til behandling i besty- relsesmgdet 29. marts.
det eksisterende ortofoto, og komme med for- arbejdsgruppen kommunernes udfordringer med det eksiste- . . .
. . . relsen Maj: Der arbejdes forsat pa beslut-
slag til etablering af bedre ortofoto. rende ortofoto og gnsker til bedre ortofoto. .
. ningsgrundlaget.
. . . Q3: Hgring af parterne
Det giver et grundlag for at kunne vurdere vaerdien af hvilke . .
. . . . Sep.: Projektet blev afrapporteret til
former for forbedringer af ortofotos, arbejdsgruppen skal ar- | Q4: Beslutningsgrundlag til bestyrelsen
beide med bestyrelsen 22. september og anbe-
J ’ Arbejdsgruppen skal Igbende informere GeoDan- falingerne sendes til behandling i
Arbejdsgruppen opstiller scenarier, forslag og overvejelser til | marks medlemmer om fremdriften i arbejdet — mini- Produktionsforum.
etablering af bedre ortofoto, som drgftes med bestyrelsen mum om hver enkelt milepael.
og foreningens medlemmer — fx skriftlig hgring eller dialog
med interessenter.

Sammenstilling af . - ” - . . . . .

- Anders Formalet er at kvalificere om “Sammenstilling af Fallessekretariatet nedsaetter en arbejdsgruppe med delta- Q2 beslutningsoplaeg til GeoDanmarks bestyrelse er Q1: @nske om sammenstillede data
data” er et forretningsomrade, som GeoDanmark | gelse fra begge parter og sekretariatet. udarbejdet fra naturstyrelsen er inddraget i pro-
skal tage ind !forblndelse med udarbejdelsen ?f Arbejdsgruppen skal bl.a. kortlaegge, hvilke nye behov Q3 GeoDanmarks bestyrelse har truffet beslutning jektet.
en ny strategi for GeoDanmark som forventes i . . . . . . .

2024 GeoDanmarks parter har for sammenstillede data, samt om, hvorvidt sammenstilling af data er et forretnings- | Maj: Der arbejdes pa et spgrgeskema
’ hvilke Igsninger som allerede findes og leveres af eksterne. omrade som tages ind i foreningen til kommunerne som led i kortlaeg-
,}’;\(Izg\g:zcgzns:qaalrukzdzrri:artte forvaltningsbehovet Det vil ogsa vaere relevant at arbejde med pilotforsgg, som ning af eksisterende Igsninger.
P ' kan give eksempler pa sammenstillede data og dermed bi- Sep.: Svar fra spgrgeskema behand-
drage til beslutning i GeoDanmarks bestyrelse. les i projektet og et endelig beslut-
ningsgrundlag forelaegges bestyrel-
sen 1. november.
!)eirtn:rr:‘s:;‘slt)lonspro- Lennart og | Fordi der fra foreningens medlemmer har vaeret Faellessekretariatet undersgger om der er praktiske erfarin- Q2: Undersggelsen er gennemfgrt Q1: Arbejdet er sat i gang.
) Laura efterspgrgsel pa at kunne anvende vejreferen- ger, der kan lede os videre til et fgrste skridt i udviklingen af . . .
. Q4: Fremlaeggelse af aktivitetens resultater pa Maj: Processen skal afklares
cen, skal det afprgves hvad der mangler for at en anvendelse af vejreferencen.
. . GeoDanmarks repraesentantskabsmgde
man kan skabe direkte anvendelse af vejreferen- . Sep.: Det undersgges med leveran-
. ] Med udgangspunkt i undersggelsen fra 2018, skal det under- . .
cen vha. omsztningsnggler fra GeoDanmark til . S dgren, hvilke muligheder der er for
. . sgges, om de mangler der blev papeget, kan tilvejebringes . ) .
VRD, og videre til et andet system. . . at anvende vejreferencen i forbin-
gennem vejreferencen fra vejfagsystemerne. .
. . . delse med ruteplanlaegning. Der fo-
| sidste ende peger projektet pa at undersgge om )
. releegges et notat med resultatet til
koblingen mellem GeoDanmark grunddata og
. . . bestyrelsen 1. november.
vejfagssystemerne dbner mulighed for at data
kan benyttes til ruteberegning.

Vand og klima . . . . . . . . . .

Lennart og | GeoDanmark gennemfgrer et dataprojekt, som Projektet arbejder med tre primaere spor: 1) Stgttedata og Kvaliteten af tilpasningslaget bliver evalueret bade Q1: Ferste leeringsforlgb afsluttes
Jens involverer alle kommuner i dataforbedring til hy- | hjelpeveerktgjer, 2) leeringsforlgb og 3) en semi-automatisk kvantitativt og kvalitativt i projektet. 1.maj

drologiske beregninger.

Derved understgtter det kommunernes arbejde
med klimatilpasning og forbedrer hgjdemodel-
lens anvendelse hydrologiske beregninger.

Projektet er finansieret via statens digitaliserings-
strategi og kommunerne kan fa delvis kompensa-
tion, hvis de deltager i projektet. Kommunerne

kvalitetsforbedring af data.

1) Udvikling af stgttedata, hjalpelister og hjelpe-vaerktgjer
i GeoDK sker i dialog/ samarbejde med kommunerne.

2) Arbejdsgruppen afholder leeringsforlgb for kommuner-
nes GIS- og vandlgbsmedarbejdere. Her kan kommu-
nerne fa hjzelp til opgaverne i takt med at arbejdet skri-
der frem i den enkelte kommune.

Dels er det en malsatning at s mange kommuner far
udfgrt de ngdvendige rettelser pad en ensartet made,
sa data er homogene pa tveers af Danmark. Derfor
evaluerer projekt pa antallet af rettelser.

Dels skal det forbedrede tilpasningslag resultere i et
bedre grundlag for hydrologiske beregninger og der-
med beslutninger i fremtidige

Niras har udviklet en metode til at
reducere den kommunale opgave.

Metoden evalueres og bestyrelsen
tager beslutning (primo april) om
metoden skal anvendes pa alle kom-
muner.
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kan sgge om at deltage i projektet igennem Niras hjelper med at forbedre tilpasningslaget vha. GIS ana- | klimatilpasningsprojekter. Derfor evaluerer deltager- Maj: Bestyrelsen har truffet beslut-
GeoDanmark. lyser, machine learning og manuel efterbearbejdning. Malet kommunerne om de afledte bluespotkort stemmer ning om at anvende metoden og
er at reducere den kommunale opgave. overens med virkeligheden. data herfra udsendes til kommu-
Endelig evaluerer projektgruppen Niras metode midt- nerne i etaper fra midt juni og frem.
vejs, for om den medfgrer en vaesentlig reduktion af Sep.: 23 kommuner har meldt til kva-
den kommunale opgave med tilpasningslaget. litetskontrol, hvor de benytter NIRAS
beregninger. Der er i den forbindelse
afholdt to workshops for at stgtte
kommunerne med dette.

Jens Demonstrationsprojektet har til formal at afprgve | Projektgruppen vil skitsere og synligggre en specifik use case | Q1: Projektgruppen afholder workshop med Ringkg- Q1: Workshop afholdt i Ringkgbing-
vandlgbsreferencekonceptet i den kommunale og datas vej og arbejdsopgaver i et dataflow samt udfgre et bing-Skjern Kommune. Skjern og usecases og tidsplan er ud-
vandlgbsadministration mhp. at skabe forankring | konkret eksempel, der kan afdaekke mulige gevinster. Projektgruppen udarbejder usecases og tidsplan med arbejdet.
hos kommunerne. . . . . . . .

Projektgruppen vil, som test, afprgve koblinger mellem lo- milepzle. Maj: Afrapporteringen er i gang og
Hereftt?r kan prOJektg'ruppen forgtage en f¢rst'e kaTIe vandlgbsgeometrier og GeoDanmarks vandlgbsgeome- Q2: Projektgruppen afdzekker ressourcer, barrierer og p'rOJektgruppen'udarbejder beslut-
vurdering af ngdvendige investeringsomkostnin- | trier. evinster ningsgrundlag til bestyrelsen.
ger, herunder datavask og koblingsarbejdet. . . . . § ' . .
Projektgruppen vil vurdere den opndede veerdi ved sammen- . . . . Sep.: Demonstrationsprojektet er af-
L Projektgruppen udarbejder beslutningsgrundlag til be- .
stillingen med vandlgbsfagdata . . rapporteret til bestyrelsen, som be-
styrelsen om hvordan man skal igangsaette implemen- .
. . . . . . . . . sluttede, at der skal vaere fokus pa
Projektgruppen vil afdeekke mulige barrierer i forbindelse teringsprojektet og hvad naeste skridt er. .
. L . vaerktgjsunderstgttelse.
med implementering i kommunerne samt formidle forven-
tede gevinster overfor kommunerne.
Organisation Ingen planlagte ak-
og ressourcer | tiviteteri 2023




